

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 10478 del 06/05/2020 10:51:54 - Progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-129 - Istituto CAMM20300V

Con la presente il sottoscritto Basciu Alberto dirigente scolastico dell'Istituto CPIA 2 SERRAMANNA (cod.meccanografico CAMM20300V), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **30/11/2020** per il progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-129 - CPIA 2 SERRAMANNA per l'emergenza e il futuro

Motivazione: Compilazione sezione Documentazione e Chiusura

A seguito della comunicazione, ricevuta il 07/10/2020, relativa al mancato avvio o ritardo nell'attuazione, si segnala, anche facendo riferimento ai ticket precedentemente aperti, che il ritardo è dovuto a problemi inerenti l'acquisizione del codice CUP che, per mero errore materiale verificatosi nella prima quindicina di agosto, era stato annullato. L'intervento del servizio di assistenza help desk della piattaforma CUP lo ha ora ripristinato. Sono in corso la richiesta di autorizzazione a coprire la funzione di progettista per il DS, l'individuazione del collaudatore e l'affidamento dell'incarico al DSGA. E' evidente che entro il 15 ottobre questo ufficio non sarà in grado di caricare l'ordine. Si ritiene che con una PROROGA DI TRENTA GIORNI tutta la procedura arriverà a conclusione. Si resta in attesa di cortesi comunicazioni in proposito.

Distinti saluti

Data 12-10-2020

il Dirigente _____

Basciu Alberto